УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО Агентство "Талион"

_____ **З.Н.Кабакова**

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения работ по приведению в порядок подъездов МКД
на 2020 год
по городскому округу Троицк в городе Москве

№ п/п	Адрес	Наименование управляющей организации	Сдача объектов по срокам								
			01.01.2020	01.02.2020	01.03.2020	01.04.2020	01.05.2020	01.06.2020	01.07.2020	01.08.2020	20.08.2020
	1	2	3	9	5	6	7	8	9	10	11
1	**улица Нагорная, д. 5 п. 1**	ООО Агентство "Талион"			■						
2	**Октябрьский проспект, д. 7 п. 1**	ООО Агентство "Талион"	■								
3	**Октябрьский проспект, д. 7 п. 2**	ООО Агентство "Талион"		■							
4	**Октябрьский проспект, д. 21 п. 1**	ООО Агентство "Талион"				■					
5	**Октябрьский проспект, д. 31 п. 1**	ООО Агентство "Талион"					■				
6	**Октябрьский проспект, д. 11 п. 1**	ООО Агентство "Талион"						■			
7	**Октябрьский проспект, д. 27 п. 1**	ООО Агентство "Талион"							■		
8	**Октябрьский проспект, д. 17 п. 1**	ООО Агентство "Талион"								■	
9	**Октябрьский проспект, д. 17 п. 2**	ООО Агентство "Талион"									■